Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 9999

Nome da empresa: Pulso

Data: 22/08/2026

Integrantes:

Alice Shikida, alice.salomao@pucminas.edu.br

Matheus Felipe, Matheus.silva.882564@pucminas.edu.br

Maria Clara Gomes, Maria.oliveira.1337652@sga.pucminas.br

Sofia Vasconcelos, sofia.silva.1525938@pucminas.edu.br

Vinícius Simões, vinicius.simoes@sga.pucminas.br

Professores:

Prof. Artur Martins Mol
Prof. João Paulo Carneiro Aramuni
Prof. Leonardo Vilela Cardoso

Curso de Engenharia de Software, Unidade Coração Eucarístico
Instituto de Informática e Ciências Exatas – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS), Belo Horizonte – MG – Brasil

---

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1 Nome do Projeto:
Pulso - Ecossistema Inteligente de Gestão Financeira Pessoal e Colaborativa

1.2 Gerente do Projeto:
Alice Shikida (Product Owner / Líder de Projeto)

1.3 Cliente do Projeto:
Professores orientadores e usuários finais (trabalhadores CLT, estagiários, freelancers e grupos de jovens adultos).

1.4 Tipo de Projeto:

[ ] Manutenção em produto existente
[X] Desenvolvimento de novo produto
[ ] Outro: _____

1.5 Objetivo do projeto:
Desenvolver uma aplicação web e móvel de gestão e planejamento financeiro voltada ao mercado brasileiro, permitindo o controle unificado de saldos por tipo de recurso (salário, VA, VR), a divisão colaborativa de despesas em grupo, o planejamento de viagens e a leitura inteligente de extratos financeiros (PDF, OFX, CSV) com suporte de IA.

1.6 Benefícios que justificam o projeto:
Centralização do controle orçamentário em uma só interface, eliminação de atritos sociais e cobranças manuais no rateio de despesas em grupo, automação na entrada de dados via leitura de extratos e facilidade no acompanhamento de gastos restritos a benefícios corporativos (VA/VR).

1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade):

- **Segurança:** Autenticação via JWT, senhas criptografadas com bcrypt, uso estrito de HTTPS e conformidade com a LGPD.
- **Usabilidade e Acessibilidade:** Interface com orientações de uso e rápido aprendizado das ferramentas oferecidas, adaptada para telas móveis e desktop.
- **Desempenho e Precisão:** Resposta ágil nas consultas e cálculo financeiro com precisão decimal exata (`Decimal(12,2)`), evitando erros de arredondamento.

---

2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS

2.1 O que será feito (escopo do projeto)

- Módulo de autenticação segura (email/senha e Google OAuth 2.0).
- Dashboard com indicadores financeiros e separação de saldos por tipo de recurso (salário, VA, VR, dinheiro).
- Gestão de transações (receitas, despesas, transferências e recorrências).

- Módulo de metas financeiras e reservas de emergência.
- Módulo de planejamento de viagens com conversão de moedas.
- Módulo de grupos e divisão colaborativa de despesas.
- Módulo de lembretes e integração com Google Calendar.
- Leitura e importação de extratos bancários (OFX, CSV, PDF) utilizando IA (Gemini API).

2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo)

- Processamento direto de transações bancárias, PIX ou pagamentos dentro da plataforma.
- Atuação como instituição financeira, concessão de crédito ou empréstimos.
- Consultoria formal ou recomendação de investimentos em ativos de mercado.

2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues

1.	Aplicação Web e Móvel funcional (Front-end em React + Back-end em Node.js com banco PostgreSQL)
2.	Documentação de Arquitetura de Software completa (Seções 1 a 4) e Histórias de Usuário
3.	Manual de Implantação e Repositório do Código-Fonte no GitHub

2.4 Condições para início do projeto

- Aprovação do escopo e do Termo de Abertura do Projeto na reunião de *Kick-off*.
- Definição do repositório no GitHub e organização inicial da equipe.
- Disponibilidade do ambiente de desenvolvimento e serviços em nuvem (Vercel, Neon, Gemini API).

---

3. ESTIMATIVA DE PRAZO

3.1 Prazo previsto (horas): 1.200 horas (considerando o esforço acumulado dos 5 integrantes ao longo do semestre).

3.2 Data prevista de início: 22/08/2026
3.3 Data prevista de término: 15/12/2026

4. ESTIMATIVA DE CUSTO

Item de custo	Qtd. horas	Valor / hora	Valor total
4.1 Recursos Humanos (5 Desenvolvedores/Estudantes):	1.200h	R$ 0,00 (Acadêmico)	R$ 0,00
4.2 Hardware (Notebooks e dispositivos móveis pessoais dos integrantes):	N/A	N/A	R$ 0,00
4.3 Rede e serviços de hospedagem (Vercel / Neon / Railway Free Tier):	N/A	N/A	R$ 0,00
4.4 Software de terceiros (Gemini API Free Tier / GitHub / Figma):	N/A	N/A	R$ 0,00
4.5 Serviços e treinamento:	N/A	N/A	R$ 0,00
4.6 Total Geral:	**1.200h**	--	**R$ 0,00**

5. PARTES INTERESSADAS

Nome	Papel no projeto	Assinatura
Alice Shikida	Product Owner / Desenvolvedora	gov.br Documento assinado digitalmente ALICE SHIKIDA SALOMAO Data: 08/09/2026 15:33:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Matheus Felipe	Desenvolvedor Back-end / Secretário	gov.br Documento assinado digitalmente MATHEUS FELIPE CORREA DA SILVA Data: 08/09/2026 15:44:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Maria Clara Gomes	Desenvolvedora Front-end / UI	gov.br Documento assinado digitalmente MARIA CLARA GOMES SILVA DE OLIVEIRA Data: 08/09/2026 15:47:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Sofia Vasconcelos	Desenvolvedora Front-end / QA	gov.br Documento assinado digitalmente SOFIA VASCONCELOS MOREIRA E SILVA Data: 08/09/2026 15:26:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome	Papel no projeto	Assinatura
Vinícius Simões	Desenvolvedor Back-end / DevOps	gov.br Documento assinado digitalmente VINICIUS SIMOES VIANA Data: 08/09/2026 16:32:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.
- Este documento, após ser completamente preenchido, deve ser assinado digitalmente (Gov.br) pelos responsáveis do projeto.
- Este documento, se aprovado na **reunião de *kickoff***, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.